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Etude du projet
Mise à l'enquête 

publique
Appel d'offres Travaux Terminé

OENT
RC 170 Les Ponts-de-Martel, traversée du village étape 2

RC 2186 Enges, Traversée du village 

RC 2185 St-Blaise, Rue de la Maigroge 

RC 5 Neuchâtel - St-Blaise PP1

RC 5 Neuchâtel - St-Blaise PP3

RC 169 Les Brenets, Traversée du village 

RC 2327 La Clé-d'Or - La Soldanelle

RC 1161 Thielle, Traversée du village 

RC 2226 La Côte-aux-Fées, Traversée du village 

RC 173 Colombier, Rte de Sombacour 

RC 2170 Fenin, Traversée du village

H 10 Rochefort - Bregot 

H10 St-Sulpice, Tunnel Roche Percée

RC 1356 Chézard - Dombresson 

RC 5 Neuchâtel, Prébareau - Poste mesure MD

RC 5 MD St-Blaise - Cornaux 

RC 2232 Couvet, Grand-Rue

RC 1320 Crêt du Locle (secteur haut)

RC 5 Cornaux, Traversée du village

RC 5 Le Landeron Giratoire des communes

RC 5 Cressier, Traversée du village 

RC 170 Le Locle, Rues de la Jaluse et du Midi

RC 2232 Môtiers, Traversée du village 

RC 2232 St-Sulpice , Traversée du village 

RC 170 La Grande Joux - Les Ponts-de-Martel

RC5 St-Blaise, Giratoire du Pressoir - Rte de Soleure 

RC 2170 Vilars, Traversée du village 

RC 171 Brot-Dessus, Traversée du village 

RC 2170 La Côtière, Fenin - Villars 

H10 Clusette, Passerelle chemin pédestre 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée et mobilité douce 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée et mobilité douce 

Nouvelle construction bois

Renouvelement de la couche de roulement bruit

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Filets de protection

Reconstruction de chaussée et mobilité douce 

Renouvellement de la couche de roulement 

Piste cyclable 

Reconstruction de chaussée 

Aménagement MD

Renforcement et mise au gabarit 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Renouvelement de la couche de roulement bruit

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 

Reconstruction de chaussée 
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RC5 Boudry - Bevaix 

RC 169 Le Locle - Les Brenets 

RC 1003 La Vue-des-Alpes secteur La Mottes 

RC 168 La Chaux-de-Fonds, Rue de la Charrière

Etude du projet
Mise à l'enquête 

publique
Appel d'offres Travaux Terminé

OCAR - Projets routiers 
RC1310 Les Ponts-de-Martel - La Sagne

RC1310 Les Ponts-de-Martel - La Sagne

RC1310 Les Ponts-de-Martel - La Sagne

RC1310 Les Ponts-de-Martel - La Sagne

H 18 La Chaux-de-Fonds: Contournement Est

H 18 La Chaux-de-Fonds: Contournement Est

H 18 La Chaux-de-Fonds: Contournement Est

H 10 Bregot - Prise-Imer 

RC 170 Le Closel 

RC 170 Les Grattes - Montmollin

RC 170 Les Grattes - Montmollin

OCAR - Ouvrages d'art 
H 10 Tunnel de la Clusette

H 10 Viaduc du Crêt-de-l'Anneau

OEDN
E801 CP revitalisation rives - Lac de Neuchâtel

E801 Revitalisation rives - Lac de Neuchâtel

E336 CP revitalisation cours d'eau - Bied de Vent

E301 CP revitalisation cours d'eau - Boudry-Cortaillod

E314 CP revitalisation cours d'eau - Val-de-Travers

9011 *CP DN-geol - Boudry

9074 *CP DN-eau - Val-de-Ruz

9011 *CP DN-eau - Boudry

E801 Sentier du lac

E801 Sentier du lac

E801 Sentier du lac

*MO commune : mentionnés uniquement si des travaux sont prévus durant l'année en cours

2ème étape : L'Engolieu - Les Grattes

Remplacement de l'ouvrage

Secteur "Piscine de Neuchâtel" (bloqué opposition)

Secteur "Cortaillod" (passerelle sur le Vivier)

Secteur Gorgier "La Damettaz"

Bied de Môtiers : passerelle pietonne

Versant Marfaux

Fontaines - ruissellement

Protection crue Areuse - Basse-Ville

Assainissement du tunnel

Revitalisation rive La Tène 

Revalorisation des matériaux de la ligne directe

Revitalisation ruisseau du Bied de Vent

Revitalisation Pointe d'Areuse (phase 2, Boudry)

Travaux préparatoires portails sud et nord du tunnel

PS des Petites Crosettes et rue de l'Hôtel-de-Ville

Tunnel des Arêtes

Elargissement et correction du tracé

Elargissement et correction du tracé, giratoire de La Chapelle

1ère étape : Montmollin - L'Engolieu
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Tronçon 3

Tronçon 4

Tronçon 5

Tronçon 6
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Aménagement MD

Aménagement MD

Danger naturel protection de la chaussée

Reconstruction de chaussée 
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